

# BYGGEREGNSKAB.

## GRUNDEJERFORENINGEN ROMERPARKEN3140.DK.

### BYGGEREGNSKAB VEDRØRENDE RENOVERING AF GRUNDEJERFORENINGENS VEJE OG PARKERINGSPLADSER 2013.

Bestyrelsens mandat til renoveringen fremgår af det vedtagne forslag 2 i referat af generalforsamling 2013 § 4 "Behandling af indkomne forslag".

Entrepriseomkostninger godkendt på generalforsamling 2013 inkl. Moms ekskl. eventuelle ekstraarbejder dkk. 480.000,00

#### Anskaffelsessum:

Entrepriseaftale indgået med NCC Roads A/S inkl. Moms dkk. 450.394,38

Ejv. Larsen & Søn Aps. Udskiftning af blød bund ud for gangspillet 1 og 3 faktura inkl. Moms dkk. 8.312,79

Hajtænder lang vejskel til Stormlugen ved både Vindrosen og Møllehatten inkl. Moms dkk. 2.000,00

Afmærkningsstriber på "kantsten" langs Gangspillet's nordskel inkl. Moms dkk. 2.518,75

Financieringsomkostninger dkk 0,00

---

Anskaffelsessum for renovering af veje og p-pladser i alt dkk. 463.225,92

Anskaffelssum pr. grundejer dkk. 9.264,52

Anskaffelssum pr. grundejer dkk. Efter betaling fra kassebeholdning med dkk. 1000 pr. grundejer 1.000,00

Herefter betaler hver grundejer i alt for den udførte renovering dkk. 8.264,52

Renoveringen af grundejerforeningens veje og p-pladser finansieres som følger:

Fra grundejerforeningens kassebeholdning betales dkk. 50.000,00

Restbeløb til finansiering efter betaling af tilskud fra kassebeholdning dkk. 413.225,92

35 grundejere har betalt forud i alt 35 grundejere á dkk. 8264,52 289.258,20

Restbeløbet finansieres af NCC Roads A/S med dkk. 123.967,72

Grundejere som har betalt dkk. 8.600 forud i henhold til budget har betalt dkk. 335,48 for meget, disse modregnes i kontingent for 2014.

Grundejere som har valgt låneløsning. Her nedsættes den årlige ydelse fra budgetteret dkk. 1,322 til dkk. 1.268,50.

Ålsgårde den 23. september 2013

Anders Sørensen

Carl-Erik Larsen

Formand G/F Romerparken

Kasserer G/F Romerparken